大象基金项目章程

关键日程里程碑:

10月28日完成第1版网站的开发 11月28日完成第2版网站的开发 12月28日完成最终版网站的开发

预算: 该项目预算为30元人名币,可根据需要增资,项目的主要成本为服务器租用费。

项目经理: 陈彬捷, 879115657@gg.com

项目目标: 该基金售卖网站是我司的重点项目,每位成员都经过项目经理精挑细选。这是项目第一份章程。目标是在一个月内完成第1版网站的开发。此后每一个月提交新的一版网站,在四个月内完成最终版的开发。

项目成功主要标准:网站必须与文字说明一致,经过全面测试,准时完成。并附上其他关键和 相关的意见。

方法:

一个月内,制作工作分解结构(WBS)范围描述和甘特图,详细说明完成大象基金所需要做的工半个月内,完成服务器的租用和部署。

每周与项目核心团队和发起者开进度审核会。

根据批准的测试计划全面测试网站。

	项目	目角色及职责	
姓名	角色	职位	联系方式
陈彬捷	项目经理	经理	/
梁宇奇	项目组成员	运营	/
林鸿	项目组成员	程序员	/
王云华	项目组成员	程序员	/
王萍婷	项目组成员	运营	/

签署人: (上述全部利益相关者签名) 陈彬捷 王云华 梁宇奇 王萍婷 林鸿

意见(由上述利益相关者手写或打印)

- "我觉得大象基金可哈哈哈"——梁宇奇
- "那就大象基金吧"——陈彬捷
- "一脚好几个蚂蚁基金"——王萍婷